2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	2022年市博物馆网络安全系统设备采购项目
项目主管部门	东莞市博物馆
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，能按有关要求配合绩效自评审核工作。 2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。 3、绩效信息公开情况：项目主管部门已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(10.24)万元，调整后预算金额(10.24)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(9.75)万元，年初预算执行率为(95.21)%,调整后预算执行率为(95.21)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
	2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 安装防火墙、建立网络安全日志台账、安装终端安全检测响应，能较好提交佐证资料验证实际完成情况。
	3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 项目通过网络安全项目建设，加大网络的各个层次和范围内采取防护措施，达到减少各种网络安全威胁，确保网络系统的信息安全。

绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	建议你单位进一步加强自评组织工作，全面充分提交自评资料；加强工作结果的应用，提高财政资金的使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

编制日期：2023年09月26日